

Календарный план выполнения работ по объекту:
 «Административное здание 3-х этажное»

№ этапа	№ подэтапа	Наименование этапа работ	Начало /Продолжительность	Месяц										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Выполнение инженерных изысканий, необходимых для проектирования Объекта												
	1.2.	Разработка проектно-сметной документации												
	1.3.	Сопровождение проектной документации при прохождении негосударственной экспертизы по проектной документации и инженерным изысканиям до получения положительных заключений												
2		Разработка рабочей документации												
ИТОГО														

* Срок выполнения подэтапа 1.3. уточняется по итогам получения положительного заключения экспертизы по проектно-изыскательской документации, и может быть изменен как в большую, так и в меньшую сторону, по причинам не зависящим от Проектировщика

Технический заказчик:



Генеральный директор ООО «ДелоПортс»

М.П.

Яковенко И.А.

Проектировщик:

М.П.