

**Календарный план выполнения работ по объекту:
«Административное здание»**

№ этапа	№ подэтапа	Наименование этапа работ	Начало /Продолжительность	Месяц												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1.1	Выполнение инженерных изысканий, необходимых для проектирования Объекта														
	1.2.	Разработка проектно-сметной документации														
	1.3.	Сопровождение проектной документации при прохождении негосударственной экспертизы по проектной документации и инженерным изысканиям до получения положительных заключений														
2		Разработка рабочей документации														
ИТОГО																

* Срок выполнения подэтапа 1.3. уточняется по итогам получения положительного заключения экспертизы по проектно-изыскательской документации, и может быть изменен как в большую, так и в меньшую сторону, по причинам не зависящим от Проектировщика

Проектировщик:

М.П.

Технический заказчик:

Генеральный директор ООО «ДелоПортс»
Яковенко И.А.
М.П.

